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Samenvatting 
 
Het F-project is op 1 maart 2002 gestart en zal lopen tot eind februari 2006. Elk half jaar 
rapporteert het projectteam aan de stuurgroep wat de voortgang is binnen het project. Dit 
rapport beschrijft de voortgang per deelproject in de eerste helft van het tweede jaar, geeft een 
overzicht van de uitputting van de beschikbare budgetten en gaat in op de verschillen tussen 
planning en realisatie. 
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Inleiding 
Het F-project is gestart op 1 maart 2002 en heeft een looptijd van 4 jaar. Dit verslag geeft een 
overzicht van de onder het F-project uitgevoerde werkzaamheden in jaar 2, dat loopt van 1 
maart 2003 t/m 29 februari 2004. Tevens wordt een overzicht gegeven van de uitputting van 
de beschikbare budgetten, en wordt ingegaan op de verschillen tussen planning en realisatie. 
De werknemers van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek die voor het voornaamste 
deel betrokken zijn bij het F-project zijn voor onderdeel F1: Martin Pastoors (deelprojectleider), 
Sarah Kraak en Olvin van Keeken, voor F2: Floor Quirijns (deelprojectleider) en Eric Jagtman en 
voor F3: Wim van Densen (deelprojectleider) en Willem Ment den Heijer. 
Coördinatie 
Omdat Adriaan Rijnsdorp wegens familieomstandigheden minder tijd in het project kan steken, 
hebben Eric Jagtman (projectleider) en Floor Quirijns (projectmanager) zijn taken overgenomen.  
 
Voor de kwaliteitscontrole is regelmatig e-mailcontact met Jean Jacques Maguire. Alle 
concepten van producten die worden opgeleverd, worden naar Maguire opgestuurd en 
vervolgens levert hij commentaar. Aan het begin van jaar 2 is voor Maguire twee dagen 
georganiseerd op het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek waarop hij is geïnformeerd 
over de gang van zaken en de inhoudelijke voortgang. Rond diezelfde tijd heeft hij een 
stuurgroepoverleg bijgewoond. Verder worden tijdens internationale bijeenkomsten, als die van 
de NSCFP samen met de WGNSSK, met Maguire algemene beheersproblemen besproken 
waarbij ook het F-project aan de orde komt. 
 
Onderdeel F1 – Rekenmodel 
Producten 
Voortgang rond de producten van F1. 
A1 en A2 
De onderdelen A1 en A2 gaan over de rapportage van respectievelijk vangst en inzet van de 
Nederlandse vloot. Omdat de inhoud van deze producten en product A4 sterk gerelateerde 
informatie bevatten, zullen de drie producten A1, A2 en A4 in een gezamenlijke rapportage 
worden opgenomen.  
Voor A1 en A2 wacht de afronding van de rapportage op de beschrijving van de ruimtelijke en 
temporele patronen in de vangst en inzet. De analyses van de onzekerheid van de 
aanvoerhoeveelheden per leeftijd zijn afgerond en al beschreven. De analyses van de ruimtelijke 
en temporele patronen ook, maar deze laatste zijn nog niet beschreven. De rapportage zal in 
april 2004 worden opgeleverd. 
A3 Discards 
De reconstructie van de veranderingen in scholdiscards die zich hebben voorgedaan door de 
veranderingen in groei zijn onderzocht. De eerste resultaten zijn meegenomen naar de 
demersale werkgroep in Boulogne (9-18 september) en vervolgens gepresenteerd op de ICES 
Annual Science Conference (Van Keeken, O. A., M. Dickey-Collas, S. B. M. Kraak, J. J. Poos and 
M. A. Pastoors (2003), The use of simulations of discarding to investigate the potential impact 
of bias, due to growth, on the stock assessment of North Sea plaice (Pleuronectes platessa). 
ICES C.M. 2003 / X:17). Er zal nog een aantal aanvullende analyses plaatsvinden van de 
methodiek die is gebruikt voor het schatten van de discards.  
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Een belangrijk probleem is nog dat de 1-jarige vissen in de huidige methode niet meegenomen 
kunnen worden terwijl dit wel een belangrijk deel van de discards zou kunnen zijn. Er is 
begonnen met een reconstructie van veranderingen in scholdiscards door veranderingen in de 
ruimtelijke verspreiding. Product A3 wordt in december 2003 afgerond en opgeleverd. 
 
Een workshop in Kopenhagen over de benutting van discards in bestandsschatting (2-4 
september) is bijgewoond door Martin Pastoors, Olvin van Keeken en Bram Couperus. Deze 
workshop neemt de plaats in van de workshop die in het kader van het F-project zou worden 
georganiseerd. De onderwerpen van de workshop waren: 
• Inventarisatie van in te winnen gegevens voor discardbemonsteringsprogramma’s 
• Inventarisatie van bestaande methoden om de precisie van discardgegevens te 
optimaliseren 
• Opstellen van richtlijnen om voor opwerkingsprocedures de precisie te minimaliseren 
De workshop heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd, met name op het punt van het 
berekenen van de onzekerheden in de discardsgegevens. De internationale opwerking van 
discardsgegevens is echter nog niet afgerond en zal in 2004 worden vervolgd.  
A4 CPUE gegevens 
Rapport A4 beschrijft de trends in de vangst per visuur van schol en tong voor verschillende 
segmenten van de vloot en voor verschillende deelgebieden in de Noordzee gebaseerd op de 
VIRIS logboek database. Dit product zal worden gekoppeld aan product A1 en A2 (zie daar).  
De analyse bestaat uit een vergelijking van de trends in vangst per visuur in 2003 met 
voorgaande jaren. Omdat de gegevens in begin 2004 beschikbaar zullen zijn, zal de analyse 
dan worden uitgevoerd, zodat A4 kan worden opgeleverd in april 2004.  
A6 Biologische analyse groei en geslachtsrijpwording 
Geslachtsrijpwording, groei en natuurlijke sterfte zijn belangrijke parameters in de biologische 
toestandsbeoordelingen. In de huidige procedures worden voor deze parameters vaste 
waardes gebruikt. Met name bij schol zijn echter duidelijke trends in groei en de leeftijd van 
geslachtsrijpwording aangetoond. Product A6 beschrijft een analyse van genoemde biologische 
parameters. De analyses zullen zowel nationaal als internationaal worden uitgevoerd. 
Van 30 april tot en met 2 mei werd een internationale bijeenkomst georganiseerd in het kader 
van het F-project. In november 2003 wordt hier een vervolg aan gegeven. De oplevering van 
product A6 is afhankelijk van de beschikbaarheid van internationale gegevens.  
In het kader van A6 wordt ook onderzoek gedaan naar genetische veranderingen in 
visbestanden door visserij. Dit gebeurt in een samenwerking tussen het Nederlands Instituut 
voor Visserij Onderzoek (Sarah Kraak, Rob Grift en Adriaan Rijnsdorp) en het IIASA (International 
Institute for Applied Systems Analyses). Visserij kan een genetische verandering in visbestanden 
kan veroorzaken: de hoge sterfte van vooral volwassen vis zou ertoe leiden dat individuen die 
genetisch geprogrammeerd zijn om vroeger geslachtsrijp te worden de overhand krijgen. Dit 
kan een reductie in biomassa tot gevolg hebben. Het onderzoek toont aan dat de schol in de 
afgelopen 50 jaar inderdaad steeds vroeger geslachtsrijp is gaan worden, en dat dit 
waarschijnlijk een genetische verandering is, veroorzaakt door de hoge visserijdruk. Ten 
behoeve van de internationale samenwerking die dit onderzoek behelst is Sarah Kraak naar een 
informele bijeenkomst op IIASA (Wenen, Oostenrijk) en naar een congres van de American 
Fisheries Society (Quebec, Canada) geweest.  
Product A6 heeft vertraging opgelopen in verband met de internationale samenwerking, 
waarvan de voortgang langzamer gaat dan verwacht. De planning was product A6 in december 
van 2003 op te leveren, maar door de vertraging verwachten we dat de oplevering uitgesteld 
moet worden naar april 2004.  
A7 Wetenschappelijk artikel over onzekerheid assessment modellen 
Op de ICES Annual Science Conference is een wetenschappelijk artikel gepresenteerd over de 
effecten van discards op de toestandsbeoordeling van schol (Van Keeken, O. A., M. Dickey-
Collas, S. B. M. Kraak, J. J. Poos and M. A. Pastoors (2003).  
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The use of simulations of discarding to investigate the potential impact of bias, due to growth, 
on the stock assessment of North Sea plaice (Pleuronectes platessa). ICES C.M. 2003 / X:17). 
Dit artikel zal in het voorjaar van 2004 in bijgewerkte vorm worden aangeboden voor publicatie 
in het ICES Journal of Marine Science. 
A8 Gereedschap voor evaluatie van onzekerheid assessment modellen 
In dit onderdeel wordt samengewerkt met het Engelse visserij-instituut (CEFAS, Lowestoft) en 
het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI, Amsterdam). Er wordt voortgebouwd op werk 
dat al in het verleden is uitgevoerd door CEFAS en door een promovendus van de Universiteit 
Wageningen (die nu werkt bij het CWI). Het computerprogramma zal bestaan uit een 
gereedschapskist met onderdelen die vanuit Excel of R kunnen worden aangeroepen.  
Momenteel haakt het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek aan bij de internationale 
ontwikkelingen die op dit gebied plaatsvinden. In het kader van de ontwikkeling van de 
gereedschapskist is Jan Jaap Poos naar een internationale workshop geweest in Sete 
(Frankrijk) en naar een internationale bijeenkomst in Lowestoft. De basisroutines in R zijn nu 
beschikbaar. De koppeling met het werk van de promovendus in Wageningen is nog niet 
afgerond maar zal nu kunnen worden aangevangen. Verwacht wordt dat de activiteiten in 2004 
voortgezet zullen worden. 
A16 Analyse huidige basis voor biologische referentiepunten 
Deze analyse is wegens tijdgebrek nog niet uitgevoerd. ICES heeft besloten om een eventuele 
revisie van biologische referentiepunten uit te stellen.  De analyse zal worden uitgevoerd in de 
eerste helft van 2004. 
A17 Analyse alternatieve basis voor biologische referentiepunten 
Een alternatieve basis voor biologische referentiepunten is afhankelijk van de producten A6 
(biologische gegevens) en A3 (discards). Met name product A6 heeft vertraging opgelopen in 
verband met de internationale samenwerking, waarvan de voortgang langzamer gaat dan 
verwacht. Uitgaande van een planning waarin product A6 in april 2004 wordt afgerond, zou 
product A17 in mei 2004 kunnen worden afgerond. 
A18 & A19 Kwaliteitshandboek 
Er is nog geen voortgang gemaakt met het kwaliteitshandboek. Voor jaar 3 staat in de 
demersale werkgroep gepland dat voor zowel schol als tong een kwaliteitshandboek moet 
worden gemaakt. De verwachting is dat we in mei 2004 een eerste concept gereed zullen 
hebben en in september 2004 een definitief concept. 
Onderdeel F2 – Effectief gebruik visserijgegevens 
Coördinatie 
Op dit moment zijn er in onderdeel F2 32 schepen die hebben toegezegd goed mee te werken 
(zie bijlage 2), 3 minder dan de beoogde 35 schepen. In jaar 1 en 2 hebben in totaal 16 
schippers hun deelname aan het project gestaakt. 2 Schippers zijn afgevallen wegens 
bedrijfsproblemen, 3 schippers wegens tijdgebrek en 11 schippers omdat ze het vertrouwen in 
het onderzoek zijn verloren. In jaar 2 zijn echter ook 4 nieuwe schepen bij de groep deelnemers 
gekomen, waarvan 2 eurokotters en 2 grote kotters. Wat dit alles betekent voor de totale 
steekproef is te zien in tabel 1. 
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Tabel 1. Scheepscodes van deelnemende schepen per vlootsegment en per havengroep. 
Groep eurokotters grote kotters 
 gewenst werkelijk gewenst werkelijk 
VLI, BR, ARM 1 0 2 4 
KG, TH, YE 2 2 0 0 
GO, SL, OD, BRU 3 2 5 4 
IJM, SCH, KW 1 0 1 0 
HD, TX, WR 1 2 5 7 
UK, HA, EEM, LO, DZ, ZK, UQ 2 2 8 8 
Omgevlagde schepen 0 0 5 3 
Totaal 10 8 25 26 
 
De groep Zeeuwse eurokotters is enigszins ondervertegenwoordigd in de steekproef, maar 
sinds een september is er weer een nieuwe eurokotter uit Yerseke die de groep zal versterken. 
Een extra eurokotter uit de middelste regio van Nederland is nog gewenst. Wat de grote 
kotters betreft ontbreekt het met name aan omvlaggers en aan een kotter uit het midden van 
Nederland.  
De gebiedsdekking is voor het zuidelijke deel van de Noordzee nog goed. De drie omvlaggers 
moeten vooral zorgen voor de dekking van het noordelijke deel, daarvoor is het erg gewenst 
nog extra omvlaggers bij het project te betrekken. Floor Quirijns zal hiervoor actie ondernemen, 
waarbij ondersteuning door de vertegenwoordigers van de visserijsector gewenst is. 
Communicatie met F-schippers 
In mei zijn Wim van Densen, Willem den Heijer en Floor Quirijns de havens langs geweest, de 
eerst volgende havenronde begint eind september. De havenrondes worden door zowel de 
schippers als de medewerkers van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek als zeer 
positief ervaren. Tijdens een gesprek in de havens is goede interactie tussen beide partijen en 
wil iedereen goed meewerken.  
Floor Quirijns houdt regelmatig telefonisch contact met de F-schippers. Over het algemeen lukt 
dit goed, maar sommige vissers zijn wat moeilijker te bereiken, zodat de communicatie niet 
altijd verloopt zoals gewenst. 
Producten 
B1 Databestand met vangst- en visserij-inspanningsgegevens per trek (1993-2001). 
Product B1 zou in jaar 1 voltooid worden en is op dit moment voor het belangrijkste deel 
gereed. Per jaar zijn gegevens beschikbaar van gemiddeld 5 schepen. De maanden waar het 
aantal schepen erg laag is (maximaal 4) zijn november en december 1994, augustus 1998 en 
januari t/m juli 2002 (figuur 1). Wat betreft de periode t/m 1999, kunnen we de schippers die 
toen hebben deelgenomen aan het microverspreidingsonderzoek nog eens vragen of zij hun 
logboeken beschikbaar willen stellen indien ze dat nog niet hadden gedaan. De prioriteit ligt 
echter bij het opvullen van het gat in de eerste helft van 2002. Daarvoor zouden 
logboekgegevens van de F-schippers worden gebruikt. Van een aantal schippers hebben we 
inmiddels de logboeken ontvangen, maar een aanvulling daarop, van logboeken van minimaal 8 
schepen, is nog wel nodig. De dekking van het zuidelijke visgebied is voor de meeste jaren 
voldoende, het gaat vooral om schepen uit het noorden van Nederland (Den Helder, Texel, Urk). 
Floor Quirijns zal nogmaals een oproep doen de logboeken van begin 2002 in te leveren, 
daarbij is het gewenst dat de visserijvertegenwoordigers dit ondersteunen.  
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Figuur 1. Aantal schepen per maand in microverspreidingsdatabestand 
B2 Rapport met analyse resultaten logboekgegevens microverspreidingsschepen 
In eerste instantie stond product B2 gepland voor het eerste jaar, maar omdat toen nog niet 
voldoende logboeken binnen waren en ingevoerd waren (zie B1), is dit uitgesteld naar 
december 2004. Op dit moment wordt aan rapport B2 gewerkt. In het rapport wordt 
beschreven welke gegevens beschikbaar zijn en wordt een start gemaakt met de correctie van 
de “Catch per Unit Effort” (CPUE) gegevens. Er zal vooral aandacht gegeven worden aan 
visserijpatronen en het effect daarvan op CPUE.  
B3 Vangstregistratiesoftware 
De tweede versie van VRIS is tot nu toe nog steeds in gebruik bij de F-deelnemers. Jurie Post, 
F-schipper op de UK237 en software ontwikkelaar in zijn bedrijf Post Tech Nautic, heeft in 
augustus een offerte opgestuurd naar het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek, waarin 
hij zijn softwarepakket aanbiedt. Half september is in reactie daarop een contract opgestuurd.  
B4, B5 Jaarrapportages 
Product B4 is reeds opgeleverd, product B5 zal in februari 2004 worden opgeleverd. De 
jaarrapportages geven een verslag van de dataverzameling per kalenderjaar.  
B9 Wetenschappelijke publicaties 
Op dit moment werkt Floor Quirijns aan een artikel over de effecten van “vissen met de 
handrem” op afwijkingen in de CPUE series. Naar verwachting zal dit artikel in de loop van 
2004 verschijnen.  
 
Onderdeel F3 - Communicatie  
C1 Problemen in de visserij 
Er zijn in maart 2003 individuele gesprekken gevoerd met de bestuurders van Federatie en 
Vissersbond om vast te leggen welke problemen men heeft in de communicatie met het 
Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek en de Directie Visserij, met de presentatie van 
onderzoeksgegevens en met het gebruik van die gegevens om tot beheersmaatregelen te 
komen. De informatie uit deze vertrouwelijke gesprekken is onder meer gebruikt om voorstellen 
tot verbetering te doen voor de presentatie van het ACFM-rapport en de organisatie bij het 
vooroverleg (zie bij C6).  
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C2 Structuur voor routinematig overleg over ontwikkelingen in visstand en visserij 
Bij aanvang van het F-project werd ervan uitgegaan dat de twee belangenorganisaties ruim 
voldoende kader hadden met mensen die ingezet kunnen worden bij het instrueren en trainen 
van de achterban. Dat blijkt moeilijker te liggen. Het antwoord is niet eenvoudig je alleen maar 
richten op de vissers in de F-vloot. Mogelijk dat het PV een actieve rol kan spelen om kader 
duurzaam te ontwikkelen. Vanuit F3 kan daarbij alle hulp worden geboden. Een kwestie van een 
strategie afspreken. Het slagen van product C2 is daarom afhankelijk van de initiatieven die de 
visserijorganisaties op dit punt nemen (tijd inruimen voor dit overleg, kadervorming). In de 
verslagperiode is bij C4 hier het voorwerk voor gedaan.  
C3 Instructiepakket voor deelorganisaties 
Voorlopig concentreert de instructie en discussie zich op de actieve deelnemers in de F-vloot 
tijdens de bespreking van de vangstgegevens (zie C9). 
C4 Lespakket voor visserijscholen 
Er zijn drie lessen geschreven, die op de visserijscholen worden uitgeprobeerd (TAC-
vaststelling, bestandsschatting, beheer). De didactische aanpak is besproken met alle leraren 
Visserijkunde van de Visserijopleidingen. Deze lessen leveren de noodzakelijke verdieping bij het 
nieuwe lespakket ‘Vissen met toekomst’ van het PV. De leerlingen zijn anders niet voorbereid 
om de publieke discussies over visserijdruk, overbevissing, effectiviteit van beheer, vergelijking 
van de invloed van natuur en van visserij op de visstand etc. 
C5 Structuur voor routinematig overleg over ontwikkelingen in visstand en visserij, en  
beheersimplicaties 
Zie C2. Ook hier is het wachten op initiatieven vanuit de sector en is voorwerk gedaan via C4.  
C6 Overleg tussen sector en onderzoek 
In de verslagperiode is een opzet gemaakt voor de presentatie van het ACFM-rapport. Deze 
opzet is voorgelegd aan de sector (PV) en aan de Directie Visserij en vervolgens toegepast bij 
de presentatie van het ACFM-rapport over de pelagische bestanden in juni. De presentatie is 
gestructureerd volgens: 1. Ontwikkelingen in visstand en visserij in een groot tijdsraam 
(complete tijdserie), 2. Evaluatie van de effectiviteit van het beheer aan de hand van de 
voorspelde en gerealiseerde paaibiomassa (SSB) en visserijsterfte (F) voor de periode waar dit 
voor mogelijk is, 3. De huidige toestand (SSB, F), het referentieniveau en de TAC die tot het 
gewenste herstel leidt, 4. De ontwikkelingen in SSB en F in een tijdraam van 5 jaar (van 2 jaar 
voor tot 2 jaar na het moment van het advies). De presentatie van het najaarsrapport zal 
dezelfde opzet hebben. 
C7 Visserijnieuws 
Er zijn in de eerste helft van jaar 2 verschillende artikelen in Visserijnieuws verschenen met 
betrekking tot gegevens verzameling en opwerking van vangstsucces tot een indicator voor de 
ontwikkelingen in de visstand.  
C8 Presentatie voor ICES, EC 
Er is een begin gemaakt met het schrijven van artikelen over de toepassing van criteria voor 
goed bestuur op de organisatie van het huidige visserijbeheer en op de rol van voorlichting en 
van communicatie over het vangstsucces (F2), de visserijdruk en de effectiviteit van het beheer.  
C9 Bespreken resultaten F2 
Dit onderdeel heeft meer tijd gekost dan gepland, maar deze aandacht was noodzakelijk om de 
vertrouwensband met de F-schippers te onderhouden en om de discussie over de ‘handrem’ te 
verhelderen.  
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De systematische fout in het vangstsucces als maat voor de visstand die kan ontstaan wanneer 
vissers scholconcentraties ontwijken is besproken in de stuurgroep en daarna met de 
visserijorganisaties afzonderlijk (zie de verslagen van dit overleg). De conclusie was dat de 
gegevens uit de F-vloot gecorrigeerd kunnen worden voor dit effect. Ten eerste door het 
vangstsucces te middelen per ICES-kwadrant (macro). Ten tweede door rekening te houden 
met de ruimtelijke patronen in het vangstsucces binnen ICES-kwadranten (micro). 
Een aparte bedrijfssurvey met een vergelijking tussen willekeurig (random) en gericht vissen 
zou de onduidelijkheid rond de handrem eerder vergroten dan verkleinen. Een hoger 
vangstsucces bij gericht dan bij random vissen valt op statistische gronden te verwachten, 
maar deze uitkomst zou door de vissers geïnterpreteerd worden als het bewijs dat de visserij 
zo laat zien dat er meer schol aanwezig is dan de biologen denken. Dit zou de communicatie 
over de resultaten en de bruikbaarheid van de gegevens uit de F-vloot vertroebelen. Een 
overleg binnen het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek over de voor- en nadelen van 
een bedrijfssurvey leidde tot de conclusie dat een bedrijfssurvey nu niet effectief is, maar dat 
goede informatie over de samenstelling van de vangst naar marktcategorieën, die ook via een 
bedrijfssurvey zou worden verzameld, essentieel is. Afgesproken is dat die informatie nu via de 
F-vloot en via de afslag moet worden verkregen.  
C10 Computersimulatie 
Geen urgentie omdat het op dit moment ook niet instrumenteel is om de voorlichting te 
verbeteren. 
C11 Rollenspel  
Er ligt een rollenspel met betrekking tot visserijbeheer, dat buiten het F-project geschreven is 
voor een internationale cursus over nieuwe vormen van visserijbeheer. Dit spel kan eenvoudig 
omgeschreven worden naar de Noordzeesituatie zodra duidelijk is welke initiatieven er bij C2 en 
C5 worden genomen.  
 
Financiële rapportage 
In deze paragraaf wordt de financiële realisatie in het eerste half jaar vergeleken met de 
begroting van de uitgaven (tabel 2). De financiële realisatie is gebaseerd op de materiele 
bestedingen en de gerealiseerde arbeidstijd. Het budget voor jaar 2 voor het hele F-project is 
tot en met augustus 2003 voor 43% uitgeput.  
 
In onderdeel F1, verbetering van de toestandsbeoordeling, is 48% van het budget voor jaar 2 
uitgeput. De personele kosten is zijn al voor 65% uitgeput. De uitputting van reis- en 
verblijfkosten loopt met 44% op schema. Het materiele budget is nauwelijks aangesproken, wat 
er voor zorgt dat de totale uitputting van onderdeel F1 wat lager uitvalt. De 100 kEuro die 
begroot staat voor discardsonderzoek, zal waarschijnlijk dit jaar niet meer gebruikt worden. Wij 
zouden de stuurgroep willen vragen een deel van deze 100 kEuro te gebruiken voor het 
verruimen van het personele budget. 
 
In onderdeel F2, effectief gebruik van visserijgegevens, loopt de uitputting van het budget met 
37% iets achter op schema, voornamelijk doordat het budget voor materiele kosten nog 
nauwelijks is aangesproken. Iets meer dan de helft van het personele budget (57%) is uitgeput.  
In de tweede helft van jaar 2 zal het personele budget minder aangesproken worden, omdat er 
niet zoveel logboeken zullen worden ingevoerd als in de eerste helft van het jaar. De kosten 
voor de nieuwe vangstregistratiesoftware worden waarschijnlijk in het dit najaar van 2003 voor 
een groot deel afgeschreven, zodat het percentage gerealiseerd materieel budget zal 
toenemen. De reis- en verblijfkosten vallen hoger uit dan verwacht (93%), doordat aan het begin 
van het jaar is besloten havenrondes te maken in plaats van plenaire bijeenkomsten. Voor de 
rest van jaar 2 worden hiervoor nog meer uitgaven verwacht, dus het is hoogst waarschijnlijk 
dat het budget overschreden zal worden.  
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In onderdeel F3, communicatie, is 43% van het budget uitgeput. Het personele budget is voor 
85% verbruikt. Dit is hoog, maar omdat de personele financiering van dit onderdeel samen gaat 
met het zogenaamde PKFM project1, is de werkelijke uitputting van het totale personele 
budget, van zowel F3 als PKFM, in werkelijkheid een stuk lager. Het budget voor de externe 
expert, Jean Jacques Maguire, is voor een derde uitgeput. We verwachten dat dit jaar nog een 
rekening van hem binnenkomt, zodat die uitputting nog wat omhoog gaat.  
 
 
1 PKFM staat voor “Policy and Knowledge in Fisheries Management” en is een internationaal, 
door de EC gesubsidieerd, onderzoeksproject naar het gebruik van wetenschappelijke kennis 
en kennis uit de visserij, bij de totstandkoming van beheersadviezen en maatregelen voor de 
kabeljauwvisserij in de Noordzee. Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek is betrokken 
bij het modelmatige eerste deel van het project (Pastoors) en bij het tweede deel, waarin het 
publieke debat over het beheer (discourse analyse), de kennisbenutting en de procesgang aan 
de orde zijn (van Densen, den Heijer). 
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Tabel 2. Financieel overzicht.  
 Begroot  
(kEuro) 
Gerealiseerd 
(kEuro) 
Gerealiseerd  
(%) 
F1 - Verbetering toestandsbeoordeling    
Personeel 160.2 104.7 65 
Materiaal 16.4 0.2 1 
Kosten ICES werkgroepleden 10.0 0.0 0 
Discardsonderzoek 100.0 0.0 0 
Reis- en verblijfkosten 10.4 4.5 44 
Totaal F1 297.0 109.4 48 
    
F2 - Effectief gebruik visserijgegevens    
Personeel 187.9 107.9 57 
Materiaal 105.1 0.7 1 
Reis- en verblijfkosten 0.5 0.5 93 
Totaal F2 293.5 109.1 37 
    
F3 - Communicatie    
Personeel 104.0 88.3 85 
Training 5.6 0 0 
Materiaal 6.0 0 0 
Reis- en verblijfkosten 2.0 0.6 29 
Externe expert 32.0 9.2 24 
Totaal F3 
 
149.7 98.2 66 
Totaal 740.3 316.7 43 
 
 
 
 
RIVO rapport  C014/04 pagina 13 van 16 
 
 
 
Bijlage 1. Productenlijst  
Deze producten lijst bevat de oorspronkelijke opleverdatum, de herziene opleverdatum en de 
status. Voor de helderheid is de opleverdatum als jaar 1, 2, 3 of 4 weergegeven, of met een 
concrete maand – jaar aanduiding. 
 Productomschrijving Oplever-
datum 
Herziene 
planning 
Status 
A1 Eindrapport vangstgegevens. Dit rapport omvat een overzicht van de 
vangstgegevens per vloot met de bijbehorende lengte- en 
leeftijdsamenstelling van schol en tong; een schatting van het 
betrouwbaarheidsinterval in de schatting van de internationale 
leeftijdsamenstelling van de vangst; informatie over de 
bemonsteringsintensiteit per vloot voor de periode 1990-heden. In 
het rapport wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden voor een 
verbetering van de methodiek en haar betrouwbaarheid om een 
schatting te maken van de leeftijdsamenstelling van de internationale 
aanvoer. 
 
Jaar1 
Mei 
2004 
 
A2 Eindrapport effort gegevens. Dit rapport presenteert de visserij-inzet 
per vloot sinds 1990. Ingegaan wordt op de seizoenspatronen in 
visserij-inzet en de ruimtelijke verspreiding van de visserij. 
 
jaar 1 Mei 
2004 
 
A3  Eindrapport discardgegevens. Dit rapport vat de gegevens samen 
van de discardbemonsteringen die in het verleden zijn uitgevoerd, en 
omvat een reconstructie van de veranderingen in scholdiscards die 
zich hebben voorgedaan ten gevolge van veranderingen in groei en 
verspreiding van de visserij. 
 
jaar 2 Dec 
2003 
Is in concept 
opgeleverd 
A4  Eindrapport CPUE gegevens. Dit rapport beschrijft de trends in de 
vangst per visuur van schol en tong voor verschillende segmikenten 
van de vloot en voor verschillende deelgebieden in de Noordzee. 
 
Jaar 2, 
3, 4 
 
Mei 
2004 
 
A5  Eindrapport Survey gegevens. Dit rapport beschrijft de uitkomsten 
van de bestandsopnames van het RIVO, documenteert de 
berekeningsmethode van de surveyindex en geeft een schatting van 
het betrouwbaarheidsinterval van de surveyindex voor schol en tong. 
In het rapport wordt tevens ingegaan op verbeteringen in de 
surveymethodiek. 
 
Jaar 2 Jaar 3  
A6  Eindrapport Biologische gegevens. Dit rapport behandelt de voor de 
toestandsbeoordeling relevante biologische eigenschappen zoals 
groei, geslachtsrijpwording en natuurlijke mortaliteit. De 
veranderingen in groei, leeftijd / lengte van geslachtsrijpwording en 
verspreiding zullen worden geanalyseerd. Tevens wort een schatting 
gemakt van de betrouwbaarheidsintervallen van de schattingen.  De 
schatting van de natuurlijke sterfte zal worden geëvalueerd. 
 
Jaar 3 April 
2004 
Wordt aan 
gewerkt 
A7  Wetenschappelijke papers bruikbaar voor het ICES circuit (ICES 
jaarvergadering, ICES Journal of Marine Science). 
Jaar 2, 
3, 4 
  
 
 
A8 Ontwikkeling gereedschap voor evaluatie onzekerheid. Het 
gereedschap zal in de vorm van computerprogramma’s beschikbaar 
komen t.b.v de ICES werkgroep. 
 
Jaar 2 
 
Feb 
2005 
Wordt aan 
gewerkt 
A9 Documentatie gereedschap voor evaluatie onzekerheid. In een 
rapport wordt de statistische methode om de onzekerheid te 
analyseren behandeld en verantwoord. 
 
Jaar 2 
 
Feb 
2005 
 
A10 Rapport over onzekerheid en bias in VPA modellen schol en tong. 
 
jaar 2 Feb 
2006 
 
A11 Rapport over gevoeligheidsanalyse/scenario’s schol en tong. In dit 
rapport wordt een integrale analyse gepresenteerd van de 
onzekerheid en bias in de uitkomsten van de VPA voortkomend uit de 
onzekerheid in basisgegevens (uit 3.2.1) en de onzekerheden die 
voortkomen uit de modelonzekerheden (3.2.3). 
 
 
jaar 3 Feb 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 14 van 16 RIVO rapport C014/04 
 
 
 
A12 Rapport over onzekerheidsindicatoren. In dit rapport worden de 
resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar 
onzekerheidsindicatoren. De bruikbaarheid en het gedrag van een 
aantal indicatoren zullen worden behandeld. 
jaar 4 Feb 
2006 
 
A13 Rapport over lopende-jaar aanname (TAC constraint). In dit rapport 
wordt het lopende jaar probleem beschreven en geanalyseerd. 
Middels een scenario studie worden de consequenties van 
verschillende benaderingen onderzocht.  
 
jaar 1  Gereed 
A14 Gereedschap voor meenemen van onzekerheid in VPA gegevens in 
prognose. Een methode zal worden ontwikkeld om de gevolgen van 
onzekerheden in de toestandsbeoordeling door te vertalen naar de 
prognose. De resultaten zullen worden gedocumenteerd in een 
rapport en in een computerprogramma dat in ICES kan worden 
ingebracht.  
 
jaar 3 Feb 
2005 
 
A15 Rapport over bias in prognoses.  
 
jaar 4 Juni 
2005 
 
A16 Rapport over de huidige referentiepunten voor schol en tong. Dit 
rapport zal de biologische basis voor de referentiepunten behandelen 
en evalueren of de huidige referentiepunten een voldoende 
wetenschappelijke basis hebben. 
 
jaar 3 Mei 
2004 
 
A17 Rapport over alternatieve referentiepunten. In dit rapport zullen de 
resultaten van de studies onder 3.2.1 en 3.2.2 worden onderzocht 
op hun effect op de vaststelling van de biologische referentiepunten 
en zullen alternatieve referentiepunten worden voorgesteld.  
 
jaar 3 Mei 
2004 
 
A18 Werkplan kwaliteitshandboek. Jaar 1 Feb 
2004 
Wordt aan 
gewerkt 
A19 1e concept kwaliteitshandboek. 
 
Jaar 2 Juni 
2004 
 
A20 2e concept kwaliteitshandboek. 
 
Jaar 3 Sep 
2004 
 
A21 3e concept kwaliteitshandboek. 
 
Jaar 4 Dec 
2004 
 
B1 Databestand met CPUE gegevens per trek van 
microverspreidingsschepen (1993-2001). 
 
Jaar 1  Gereed 
B2 Rapport met analyse resultaten logboekgegevens 
microverspreidingsschepen. 
 
Jaar 1 Dec 
2004 
Wordt aan 
gewerkt 
B3 Invoerprogramma vangst-, discard- en positiegegevens per trek. 
 
Jaar 1  Proefversie 
in gebruik 
B4 Jaarrapportage gegevens 2002. 
 
februari 
2003 
 Gereed 
B5 Jaarrapportage gegevens 2002-2003.  
 
februari  
2004 
 In concept 
opgeleverd 
B6 Jaarrapportage gegevens 2003-2004.  
 
februari  
2005 
  
B7 Jaarrapportage gegevens 2004-2005.  
 
februari  
2006 
  
B8 Eindrapport logboekgegevens 2002-2005. 
 
februari  
2006 
 
  
B9 Wetenschappelijke publicatie(s) Jaar 2, 
3, 4  
 
 Wordt aan 
gewerkt 
C1 Een structuur en een systematiek voor het inventariseren van 
problemen, die door de sector worden gesignaleerd (2 per jaar). 
 
Jaar 1  Gereed 
C2 Een structuur voor de routinematige bespreking (jaarlijks) door iedere 
deelorganisatie binnen de sector van ontwikkelingen in de voor de 
visserij belangrijkste parameters, zoals die door de EU, ICES en RIVO 
worden gerapporteerd. 
 
Jaar 1  Wordt aan 
gewerkt 
C3 Een instructiepakket voor de deelorganisaties met betrekking tot de 
oogstcurve, de SR-relatie en de organisatie van het beheer, inclusief 
de totstandkoming van de PA-grenzen. 
Jaar 2  Wordt aan 
gewerkt 
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C4 Een lespakket voor de visserijscholen, waarbij de leerlingen worden 
geïnstrueerd over visserijparameters, de oogstcurve en de SR-relatie, 
het VPA-model en de organisatie van het beheer, inclusief de 
totstandkoming van de PA-grenzen. Een computersimulatie om 
beheersituaties te kunnen nabootsen en bespreekbaar te maken. 
 
Jaar 2  Gereed 
C5 Een structuur voor een routinematig overleg (2 maal per jaar) per 
deelorganisatie binnen de sector over de toestand van de visserij en 
de visstand en de bespreking van beheersalternatieven 
 
Jaar 1  Wordt aan 
gewerkt 
C6 Een structuur voor het overleg tussen de sector en het onderzoek (2 
maal per jaar) over de toestand van de visserij en de visstand en de 
bespreking van beheersalternatieven. 
 
Jaar 1  Gereed 
C7 Presentatie van bevindingen in artikelen in Visserijnieuws 
 
Jaar 1, 
2, 3, 4 
 Wordt 
gedaan 
C8 Presentatie van de bevindingen uit het onderdeel communicatie voor 
ICES en EC 
 
Jaar 1, 
2, 3, 4 
 Wordt aan 
gewerkt 
C9 Bespreking (jaarlijks) van de uitkomsten van onderdeel 4.3 en de 
bruikbaarheid daarvan voor het ontwikkelen van een alternatieve 
beheerstrategie (sturing op vangstsucces = CpUE,)  
  
Jaar 1, 
2, 3, 4 
 Wordt aan 
gewerkt 
C10 Visserijspel (computer) waarbij de visserij en het beheer van 
platvisbestanden in de Noordzee in een computersimulatie kunnen 
worden nagespeeld. 
 
Jaar 1, 
2, 3, 4 
 Opgeschort 
C11 Rollenspel, waarbij visserij en onderzoek verschillende rollen kunnen 
spelen om wederzijds inzicht te krijgen in de overwegingen die men 
hanteert. 
 
Jaar 1, 
2, 3, 4 
 Opzet ligt 
klaar 
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Bijlage 2. Deelnemersstatus september 2003 
 
 
